



Reportes de la Junta - [Para español, por favor haga clic aquí.](#)
[Reunión Especial del 28 de junio de 2022](#)

Deliberación

Actualización del Proyecto de Construcción - Laboratorios de Habilidades para la Vida y Biblioteca de la Escuela HPHS

El Oficial de Operaciones en Jefe Brian Ahmer y representantes de la firma de administración de la construcción del Distrito, Pepper Construction, proporcionaron a la Junta una actualización sobre el estado actual, el cronograma y el presupuesto de los proyectos de capital que actualmente están bajo construcción. Los proyectos de los laboratorios de habilidades para la vida y de la biblioteca de la escuela HPHS se encuentran en las etapas tempranas de construcción y siguen estando dentro del cronograma y del presupuesto.

Planificación de Instalaciones y de Infraestructura y Proyectos y Financiamiento de los Proyectos de Construcción

Después de la actualización provista en la reunión del 14 de junio sobre el Auditorio de la escuela DHS, el Sr. Ahmer reportó sobre las ofertas que fueron abiertas y calificadas por Pepper Construction ese día. En las ofertas que fueron revisadas y calificadas, el costo del Auditorio de la escuela DHS aumentó de \$37 millones de dólares proyectados a más de \$47 millones de dólares como resultado de la inflación, los problemas de la cadena de suministro y la alta demanda de materiales y servicios de la construcción. El Sr. Ahmer compartió que en el caso de las ofertas para la biblioteca de la escuela HPHS, el tiempo permitió que el Distrito comenzara con el proceso de licitación antes de que la inflación hubiera aumentado tan dramáticamente en el mercado. El Sr. Ahmer también señaló que el momento del inicio de la construcción también afecta las ofertas, mientras que los contratistas tienen que lidiar con la incertidumbre y los precios más altos. La renovación de la Biblioteca de la escuela HPHS se había programado para que comenzara este verano, mientras que la construcción de un nuevo Auditorio para la escuela DHS no se había programado para comenzar sino hasta fines de la primavera de 2023.

La Junta reiteró su compromiso al reemplazo del auditorio, indicó que no aceptaría las ofertas y ordenó a la Administración para que investigara opciones y recopilara la aportación de la facultad del Departamento de Bellas Artes de la escuela para mejorar la funcionalidad del auditorio. Se programará una reunión del Comité de Instalaciones para considerar el proceso de revisión de opciones para el Auditorio de la escuela DHS.

La Junta deliberó sobre usar los ingresos de los bonos para la Biblioteca de la escuela HPHS, los laboratorios de Habilidades para la Vida, y las necesidades de infraestructura en ambas escuelas, cubriendo el reemplazo de artículos tales como techos, equipo mecánico y estacionamientos. La Junta le pidió al Sr. Ahmer que regresara con un plan para proyectos de infraestructura a una reunión futura del Comité de Instalaciones.

Acción

Aprobar un Contrato de Empleo Multianual para el Superintendente

La Junta aprobó tal como fue presentado un contrato de empleo multianual para el Superintendente, el Dr. Bruce Law, el cual extiende el vencimiento de su contrato actual del 30 de junio de 2023 al 30 de junio de 2024. La Junta renovó los contratos para otros administradores del Distrito y Escolares en reuniones previas en mayo y junio de 2022, alineando el contrato del Superintendente con el cronograma que la Junta estableció para las renovaciones de contratos en noviembre y diciembre de 2021.

Antes de votar con respecto al contrato, el Presidente de la Junta Ken Fishbain, dijo que la Junta había recibido comunicación sobre este punto de la agenda y en relación con la encuesta climática de la Asociación Educativa del Distrito (DEA por sus siglas en inglés) y que la había revisado. El Presidente Fishbain entonces compartió que mejorar el clima laboral en el Distrito 113 es una de las metas del Dr. Law, y que el 16 de junio, el Presidente Fishbain y el Dr. Law se reunieron con representantes de la asociación DEA para trabajar en el clima laboral en el sitio de trabajo. El Presidente Fishbain agregó que él, la Vicepresidente de la Junta, Anne Neumann, y el Dr. Law se reunirán con los mismos representantes de la asociación DEA en julio para deliberar sobre las prioridades y los siguientes pasos a tomar hacia las soluciones. El Presidente Fishbain dijo que las actualizaciones y el progreso se reportarán en las reuniones de la Junta.

Agenda por Consentimiento

La Junta aprobó la agenda por consentimiento tal como fue enmendada. La agenda por consentimiento incluye personal, estipendios, recibos de la Junta. Haga clic en [este enlace](#) para acceder la agenda de la reunión y entonces desplácese hacia abajo para ver los artículos de la agenda por consentimiento comenzando bajo el número 7.

Se levantó la sesión de la reunión a las 8:40 p.m.

Próximas Reuniones-

Julio 5 de 2022 – Reunión del Comité de Normas

4:00 p.m.

Edificio de la Administración